

к приказу от 5.02.2024 № 24

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Веселовская
средняя общеобразовательная школа № 7»
Е. В. Полянская



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2024 году в МБОУ «Веселовской СОШ № 7»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	директор	приказ директора школы	5.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	5.02.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор	медиаплан информационного сопровождения	5.02.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	Апрель 2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	директор	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	директор	Проект зонирования	Февраль 2024
1.7.	Назначение руководителя Центра	директор	Приказ директора	Апрель 2024
1.8.	Создание рабочей группы	директор	Приказ директора	Февраль 2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных	директор	Заявки на финансирование	Март-апрель 2024

	расходов на функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Контрактный управляющий	извещения о проведении закупок	Февраль-май 2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор, завхоз	Проектно-сметная документация	Февраль 2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	завхоз	отчеты	май – июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор	заявка	Февраль 2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор 2024	акт	Август 2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Март –июль 2024
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	До 1.05.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций	Директор	Утвержденные должностные инструкции	Май 2024

	сотрудников центра			
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	директор	новости, статьи, репортажи	март 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Рабочая группа	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2024
4.3.	Запуск сайта	Ответственный за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	март 2024
4.4.	Рекламная кампания	Рабочая группа	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2024
4.5.	Открытие Центра	директор	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Рабочая группа	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Заместитель по УВР	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	директор	отчет	еженедельно