

к приказу от 5.02.2024 № 24

УТВЕРЖДАЮ
 Директор муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения Веселовская
 средняя общеобразовательная школа № 7»
 Е. В. Полянская



**Дорожная карта
 действий по созданию и функционированию
 Центра образования естественно-научной и технологической направленности
 «Точка роста» на базе МБОУ «Веселовская СОШ № 7»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования администрации Тасеевского района	Февраль 2024	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Февраль 2024	директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо и акт в адрес отдела образования администрации Тасеевского района	Февраль 2024	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования администрации Тасеевского района	февраль 2024	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «Веселовская СОШ № 7» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Май – июль 2024 г.	директор
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	август 2024	директор
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	июнь 2024 г.	завхоз
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра;	Приказ о создании Центра в учреждении в	Февраль 2024	директор

	-должностные инструкции; - назначение руководителя центра	соответствии с методическими рекомендациями		
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2022	Руководитель Центра
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	апрель 2024	директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	Март 2024	директор
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь 2024	Заместитель директора по УВР
13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь 2024	Заместитель директора по УВР
14	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Февраль-март 2024	Контрактовый управляющий
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024	Заместитель директора по УВР
16	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
17	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024	Заместитель директора по УВР
18	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2024г.	Заместитель директора по УВР

